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Bethesda/Chevy Chase
Reunión #5 de CAT

29 de octubre de 2019
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Gary Witherspoon
Alcance y Comunicaciones Públicos,

Subdirector de Proyecto de MDOT MTA 

Carla Julian
Gerenta Principal de Asuntos Públicos/Comunitarios de PLTC

Mark Edsall
Ingeniero de Proyectos del Área 1 de PLTC

Jeff Hammer
Ingeniero de Proyectos del Área 2 de PLTC



FILENAME PLACEHOLDER (Insert > Header & Footer to edit)
3

3

Resumen de la Reunión
• Actualización del proyecto Línea Morada

• Puntos de Referencia de Construcción 

• Itinerario de progreso de construcción
• Trabajo completado

• Fotos de progreso

• 6 meses de anticipación

• Mantenimiento de tráfico y seguridad peatonal

• Horas de trabajo de construcción

• proyecto Línea Morada

• Preguntas y Respuestas
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SEGMENTO DE CAT: BETHESDA/CHEVY CHASE

Estaciones en este
segmento:
• Bethesda Metro
• Connecticut Avenue
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LÍNEA MORADA: ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
• La construcción está programada en todo el corredor de 16.2 millas con 

construcción activa en aproximadamente 12 de 16 millas.
• Construcción: 20% completa

• Aproximadamente 850 obreros y obreras están trabajando en el 
proyecto.
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PROGRESO EN BETHESDA

El eje de Bethesda 
conectará la estación de la 
Línea Morada en Bethesda 
con la estación de metro de 
la Línea Roja. El eje ha sido 
excavado a una 
profundidad de mas de 30 
metros.
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El 4 de junio de 2019 en el 
puente de Talbot Ave. fue 
demolido para dar paso a 
un puente más fuerte y 
ancho con aceras. La Línea 
Morada pasará por debajo 
del nuevo puente de 
Talbot Ave. al lado de las 
vías del tren de CSX.

PROGRESO EN LYTTONSVILLE
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PROGRESO EN SILVER SPRING

Los fundamentos se están 
construyendo a lo largo de 
16th St. los cuales llevarán la 
Línea Morada sobre la Línea 
Roja de WMATA y las pistas 
de MARC hasta la estación 
de Metro de Silver Spring en 
el Centro de Transito de 
Silver Spring.
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PROGRESO EN LONG BRANCH

La excavación de 300 
metros del túnel de 
Plymouth se completó en 
marzo de 2019. Desde 
entonces, 
impermeabilización y el 
hormigón final para el  
revestimiento final del 
túnel ha continuado.
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PROGRESO EN UNIVERSITY BOULEVARD

Construcción en University
Blvd. continúa 
progresando con la 
eliminación de medianas y 
reubicaciones de servicios 
públicos para dar paso a 
las vías de la Línea 
Morada, las cuales estarán 
en el centro de la carretera 
a lado del tráfico vehicular.
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PROGRESO EN COLLEGE PARK

El trabajo ha comenzado en la 
estación de la Línea Morada 
ubicada a lado de la estación de 
College Park-UMD en River Rd. 
En la foto está la eliminación de 
las paradas de autobús.
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PROGRESO EN RIVERDALE PARK-KENILWORTH

En Riverdale Rd. se han 
construido muelles de puente 
que soportarán la estación 
aérea Riverdale Park-
Kenilworth.
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PROGRESO EN GLENRIDGE

La estructura de acero de la 
Instalación de Operaciones y 
Mantenimiento (OMF, por sus 
siglas en inglés) de Glenridge
se completó en julio de 2019. 
Esta instalación mantendrá y 
limpiará los Vehículos de Tren 
Ligero (LRV, por sus siglas en 
inglés), así como albergará al 
personal administrativo y 
operativo de la Línea Morada.
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PROGRESO EN NEW CARROLLTON

La primera sección de la vía 
férrea para la Línea Morada 
se instaló en Ellin Rd. en 
septiembre de 2019. Esta es 
una pista incrustada donde 
la Línea Morada transitará en 
Ellin Rd. con trafico vehicular.
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PROGRESO EN VEHICULOS DE TREN LIGERO
• Los vehículos de tren ligero (LRV, por sus siglas en 

inglés) se ensamblan en Elmira, NY
• El primer LRV completado esta en comprobación en 

Elmira
• Se ensamblan más de 20 módulos (hay 5 módulos 

por tren)
• Este LRV es el más largo de Norte América
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VISTA AÉREA DEL DESARROLLO DE BETHESDA
La caja de la estación 
de Bethesda ha sido 
construida por Carr y 
entregada a la Línea 
Morada.
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• Eje de Bethesda
• La colocación del foro de hormigón 

para el eje comenzó en junio de 
2019

• El Ferrocarril Encerrado de 
Bethesda

• Excavó hormigón y suelo hasta el 
nivel de formación e instaló la base 
agregada de la pista - completado 
en septiembre de 2019

TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES 

El Ferrocarril Encerrado de Bethesda es un segmento del de la Línea Morada con 
una acera que va desde la estación de la Línea Morada en la estación de Metro de 

Bethesda debajo del edificio Air Rights hasta el parque de Elm Street.
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EL FERROCARRIL ENCERRADO DE BETHESDA
Se eliminó el concreto y se 
completó la excavación del 
subsuelo debajo del área 
de estacionamiento del 
Hilton Garden Inn.
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• Eje Bethesda
• La instalación del foro de hormigón para el eje se completará en la 

primavera de 2020

• La voladura se reiniciará en la primavera de 2020 para la excavación de la 
caverna que conectará la Línea Morada a la línea roja de WMATA.

• Se proporcionarán avisos antes de las actividades de construcción

• La coordinación continuará entre WMATA y la Línea Morada durante la 
construcción

• El Ferrocarril Encerrado De Bethesda
• La instalación de muros de contención debajo del puente de Wisconsin 

Avenue comenzará a principios de la primavera de 2020

6 MESES DE ANTICIPACIÓN
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• Pearl Street
• Instalación de drenaje pluvial continúa

• Reubicación y encierre de alcantarillas sanitarias completadas

• El trabajo de reubicación de la tubería de agua continuó

• Montgomery Avenue/Georgetown Branch Trail
• La construcción del muro de contención continuó

• Instalación de drenaje pluvial comenzó

• East-West Highway
• Reubicaciones de servicios públicos continuaron

• Se realizarán cierres temporales de carriles (según sea necesario) para acceder a 
Sleaford Road

TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES (continuado)
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PROGRESO EN EAST-WEST HIGHWAY 
Instalación de hormigón 
colado en el lugar para 
los muros de contención 
en el sendero 
Georgetown Branch Trail 
cerca de East-West 
Highway.
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• Sleaford Road
• Reubicación de alcantarillado sanitario continuó

• Instalación de drenaje pluvial continúa

• La construcción del muro de contención continuó

• Columbia Country Club
• Paso inferior del carro de golf este completado y abierto

• Terraplén colocado para LRV y el sendero Capital Crescent Trail (CCT)

• Muros de contención construidos para soportar el LRV y CCT

• Instalación de drenaje pluvial continúa

TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES (continuado)
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• Connecticut Avenue
• Las reubicaciones de servicios públicos generales continuaron
• Las reubicaciones de servicios públicos de comunicación subterránea 

continuaron
• Se inició la conducción de pilotes para los cimientos de los futuros puentes para 

el LRV y para el CCT
• Comenzó mejoras de terreno para el futuro estación de Connecticut Avenue

• Jones Mill Road
• Se estableció un nuevo cambio temporal de tráfico para comenzar la 

construcción del paso subterráneo
• Soporte de pilotes de excavación instalado
• Comenzó la excavación masiva para la estructura del paso subterráneo
• Instalación de gestión del sistema de aguas pluviales continúa

TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES (continuado)
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PROGRESO EN CONNECTICUT AVENUE
Instalación de pilotes 
para los futuros 
puentes LRV y CCT 
sobre Connecticut 
Avenue
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PROGRESO EN JONES MILL ROAD
Se ha establecido una zona 
de trabajo y un nuevo 
cambio temporal de tráfico 
para la construcción de la 
Línea Morada y el paso 
subterráneo CCT en Jones 
Mill/Jones Bridge Road.
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• Rock Creek Park
• Se completó la demolición del puente restante sobre Rock Creek

• Soporte instalado de pilotes de excavación

• Comenzó la conducción de pilotes para cimientos de muros de 
contención de LRV

• Continuó la construcción de muros de contención

TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES (continuado)
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PROGRESO EN ROCK CREEK PARK
El trabajo de cimentación 
para los futuros puentes 
sobre Rock Creek ha 
comenzado con la 
instalación de tablestacas 
que establezca el suelo.
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• Pearl Street
• Continuar la instalación del sistema de drenaje pluvial
• Demolición y reconstrucción del muro de contención en el Hilton Garden Inn
• Trabajos de cimentación y muros de contención para que comience el puente 

Bethesda CCT

• Montgomery Avenue/Georgetown Branch Trail
• La construcción de muros de contención continuará
• La instalación de drenaje pluvial continuará

• East-West Highway
• Completar la reubicación de los servicios de comunicación subterráneos
• Comienza la construcción de muros de contención
• Instalación de drenaje pluvial para comenzar

6 MESES DE ANTICIPACIÓN (continuado)



FILENAME PLACEHOLDER (Insert > Header & Footer to edit)
29

29

• Sleaford Road
• Reubicar alcantarillado sanitario

• Instalar alcantarillas de caja de drenaje de aguas pluviales

• Comenzar el trabajo de cimentación para paredes de ruido

• Columbia Country Club
• La construcción del muro de contención continúa

• Comenzar el trabajo de cimentación para paredes de ruido

6 MESES DE ANTICIPACIÓN (continuado)
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• Connecticut Avenue
• Reubicar servicios públicos
• Construcción para los futuros puentes de LRV y CCT sobre Connecticut Avenue 

consiste en:
• Finalización de construcción en Connecticut Avenue
• Construir muros de tierra estabilizados mecánicamente (MSE, por sus siglas 

en ingles) para ambos pilares
• Establecer acero estructural para futuros puentes de LRV y CCT sobre 

Connecticut Avenue
• Se requerirán cierres temporales de carriles, se proporcionará una 

notificación pública antes del trabajo
• Comienza la construcción de los muros de contención para la estación de 

Connecticut Avenue

6 MESES DE ANTICIPACIÓN (continuado)
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• Puente de Chevy Chase Lake Drive
• Completar la instalación de las columnas de piedra
• Completar hincado de pilotes para los pilares del puente
• Comenzar la construcción de muros MSE para los pilares del 

puente
• Establecer las vigas prefabricadas para el puente
• Comenzar a formar y colocar el concreto para la losa de cubierta 

del puente

6 MESES DE ANTICIPACIÓN (continuado)
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• Jones Mill Road
• Comenzaran reubicaciones de líneas de comunicación subterráneas
• El trabajo se llevará a cabo en dos fases (este y oeste)
• La fase 1 de la construcción del paso subterráneo (para el lado este 

de Jones Mill Road) Incluye:
• Excavación masiva
• Instalación de muros de contención
• Trabajos de cimentación e instalación de arcos de hormigón 

prefabricados

6 MESES DE ANTICIPACIÓN (continuado)
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• Rock Creek Park
• Continuar la excavación masiva
• Comenzar la instalación de un puente temporal a través de Rock Creek 

para que PLTC acceda a la ladera oeste
• La construcción de pilares para los futuros puentes LRV y CCT sobre Rock 

Creek incluye:
• Continuación del hincado de pilotes y construcción de muros de 

contención
• Comienza la instalación de drenaje pluvial
• Establecer vigas para el puente LRV

6 MESES DE ANTICIPACIÓN (continuado)
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MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO: QUÉ ESPERAR

• El tráfico existente cambiará según sea necesario

• El trabajo puede ocurrir en ambos lados del camino y a través 
de los caminos

• Cuando se requiere el cierre de un carril, se distribuirá un aviso 
por mensaje de texto y correo electrónico (es necesario 
registrarse a través de purplelinemd.com)

• Conos y barriles de naranja (barricadas temporales) estarán en 
su lugar

• Banderilleros, cuando sean necesario, dirigirán el tráfico

• El trabajo de servicios subterráneos puede requerir placas 
temporales
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SEGURIDAD PEATONAL
• Las zonas de trabajo estarán claramente 

marcadas y el público no deberá ingresar

• Se establecerán claramente desvíos peatonales

• Cuando se producen cierres, se proporcionará 
acceso alternativo

• Se mantendrán pasos de peatones

• Los peatones deben obedecer la señalización 
de la construcción y mantenerse fuera de las 
zonas de trabajo.
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HORAS DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN

• Turno de día típico: 7 a.m. - 5 p.m.

• Turno nocturno típico: 7 p.m. - 4:30 a.m.

• Horas de trabajo en eje de Bethesda

• Turno de día: 6:00 a.m. – 3:00 p.m.

• Turno nocturno: 3:00 p.m. – 12:00 a.m.

• El día de mantenimiento será los sábados, cuando sea necesario.

• Se informará al público a través de notificaciones en purplelinemd.com para:
• Cierre de servicios

• Cierres de caminos/entradas

• Pilotes

• Trabajo nocturno

• Trabajo de fin de semana

• Cierres de carriles principales
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RELACIONES COMERCIALES Y COORDINACIÓN
• Los voluntarios de la Línea Morada 

recolectaron 100 mochilas y suministros 
y los donaron a los condados de Prince 
George y Montgomery, donando 50 
mochilas a una escuela en cada 
condado

• La Línea Morada organizó una mesa en 
el Festival Artística de Bethesda Row de 
2019

• PLTC organizó la celebración del 
excavación del túnel de Plymouth en el 
Barking Dog
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRESO DE LA CONSTRUCCIÓN

• Regístrese para recibir noticias de construcción en 
purplelinemd.com

• Para preguntas relacionadas con la construcción, comuníquese 
con PLTP
• Correo electrónico a: outreach@pltcllc.com
• Línea directa: 240-424-5325

• Para preguntas y comentarios generales sobre el proyecto, 
comuníquese con el MTA
• Correo electrónico: outreach@purplelinemd.com
• Llame al 443-451-3706 o 443-451-3705 (Para Español)

/MarylandPurpleLine @PurpleLineMD

mailto:outreach@pltcllc.com
mailto:outreach@purplelinemd.com

