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College Park  
Reunión #5 de CAT

1 de octubre de 2019
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Gary Witherspoon
Relaciones Públicas y Comunicaciones, Asistente

Director del Proyecto

John Koussis
PLTC Ingeniero de Campo en Área 3

Shaquanna Shields
PLTC Supervisora de Comunicaciones
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•Itinerario de la reunión
• Actualización del proyecto de la Línea Morada

• Puntos de Referencia de Construcción
• Itinerario de progreso de construcción

• Trabajo completado
• Fotos de progreso
• 6 meses de anticipación

• Horas de trabajo de construcción
• Mantenimiento de tráfico y seguridad peatonal

• Desvíos
• Coordinación de transito
• Preguntas y respuestas
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SEGMENTO DE COLLEGE PARK CAT

Estaciones en este segmento:
• Adelphi Road-UMGC-UMD
• Campus Drive-UMD
• Balt. Ave.-College Park-UMD
• College Park Metro-UMD
• Riverdale Park North-UMD  
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LÍNEA MORADA: ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
• La construcción sigue avanzado en todo el corredor de 16.2 millas 

con construcción activa en aproximadamente 12 de 16 millas.
• Construcción: 17% completa

• Aproximadamente 850 obreros están trabajando en el proyecto.
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PROGRESO EN BETESDA

El eje de Bethesda 
conectará la estación de la 
Línea Morada en Bethesda
con la estación de Metro 
de la Línea Roja. El eje ha 
sido excavado a una 
profundidad de mas de 30 
metros.
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El 4 de junio de 2019 en la 
puente de Talbot Ave. fue 
demolido para dar paso a 
un puente más fuerte y 
ancho con aceras. La Línea 
Morada pasará por debajo 
del nuevo puente de 
Talbot Ave. al lado de las 
vías del tren de CSX.

PROGRESO EN LYTTONSVILLE
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PROGRESO EN SILVER SPRING

Los fundamentos se están 
construyendo a lo largo de 
16th St. los cuales llevarán la 
Línea Morada sobre la Línea 
Roja de WMATA y las pistas 
de MARC hasta la estación de 
Metro de Silver Spring en el 
Centro de Transito de Silver
Spring.
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PROGRESO EN LONG BRANCH

La excavación de 300 
metros del túnel de 
Plymouth se completó en 
marzo de 2019. Desde 
entonces, 
impermeabilización y el 
hormigón final para el  
revestimiento final del 
túnel ha continuado.
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PROGRESO EN UNIVERSITY BOULEVARD
Construcción en University
Blvd. continúa 
progresando con la 
eliminación de medianas y 
reubicaciones de servicios 
públicos para dar paso a 
las vías de la Línea 
Morada, las cuales estarán 
en el centro de la 
carretera a lado del tráfico 
vehicular.
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PROGRESO EN ESTACIÓN RIVERDALE PARK-KENILWORTH

Los muelles de puente de 
Riverdale Rd. se han 
construido y soportarán la 
estación aérea Riverdale Park-
Kenilworth.
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PROGRESO EN INSTALACIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN GLENRIDGE 

La estructura de acero de la 
Instalación de Operaciones 
y Mantenimiento de 
Glenridge (OMF, por sus 
siglas en inglés) se 
completó en julio de 2019. 
Esta instalación mantendrá 
y limpiará los Vehículos de 
Tren Ligero (LRV, por sus 
siglas en inglés), así como 
albergará al personal 
administrativo y operativo 
de la Línea Morada.
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PROGRESO EN NEW CARROLLTON

La primera sección de la vía 
férrea para la Línea Morada 
se instaló en Ellin Rd. en 
septiembre de 2019. Esta es 
una pista incrustada donde 
la Línea Morada transitará en 
Ellin Road. con trafico 
vehicular.
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PROGRESO EN VEHICULOS DE TREN LIGERO
• Los vehículos de tren ligero (LRV, por sus siglas en inglés) 

se ensamblan en Elmira, NY.
• El primer LRV completado esta en comprobación en 

Elmira
• Se ensamblan más de 20 módulos (hay 5 módulos por 

tren)
• Este LRV es el más largo de Norte América.
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• Campus Drive West
• Demolición de medianas y pavimentación temporal

• Universidad de Maryland 
• Instalación de drenaje de tormentas cerca de Cole Field House y Regents Dr.
• Instalación de dispositivos de control de erosión y sedimentos
• Las reubicaciones de servicios subterráneos continúan
• Remoción mediana del Círculo M y pavimentación temporal

TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES 



FILENAME PLACEHOLDER (Insert > Header & Footer to edit) 16
16

Instalación de control de 
erosión y sedimentos a 
lo largo de Campus 
Drive.

PROGRESO EN CAMPUS DRIVE WEST
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Remoción mediana 
del Círculo M y 
pavimentación 
temporal.

PROGRESO EN LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND
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• Rossborough Lane 
• Remoción de árboles

• Campus Drive East (anteriormente conocido como Paint Branch Parkway)
• Continúa la construcción de una nueva estación de bombeo
• Instalación de drenaje pluvial en la nueva estación de bombeo
• El tráfico cambió en el paso subterráneo de CSX/WMATA

• College Park Metro  
• El 1 de septiembre de 2019, cerró el circuito de autobuses del estación de Metro de College Park 

para reconstrucción
• Parada de autobús reubicada temporalmente en River Rd.

• Comenzó la instalación de drenaje pluvial
• Comenzó la nivelación para el muro de contención

TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES (CONTINUADO)
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PROGRESO EN CAMPUS DRIVE EAST

Encastre y perforación de tubos de 
acero de 36 pulgadas en la nueva 

estación de bombeo

Cambio de tráfico e instalación de 
barrera temporal en Campus Drive



FILENAME PLACEHOLDER (Insert > Header & Footer to edit) 20
20

PROGRESO EN COLLEGE PARK METRO-UMD

Paradas temporales de bus construidas para 
el cierre del circuito de bus de la estación

College Park-UMD

Demolición de circuito de bus 
de la estación de Metro 

College Park-UMD
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TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES (CONTINUADO)

• River Road 
• Puente de LRV sobre la rama noreste de Anacostia:

• Conducción de pilotes completada para cimientos
• Hormigón terminado para pilar oeste
• Trabajo de hormigón para muelle 66% completo

• Instalación de drenaje pluvial
• Reubicaciones de servicios subterráneos
• Demolición de mediana y círculo de tráfico
• Pavimentación temporal en University Research Court
• Instalación completa de alcantarillas en el Centro Americano de Física, o 

American Center for Physics
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PROGRESO EN RIVER ROAD

Construcción de pilares para el 
futuro puente - lado oeste

Construcción de pilares para 
el futuro puente - lado este
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•Alineación complete
• Las reubicaciones de servicios públicos continuarán

• Las compañías de servicios públicos proporcionarán notificaciones
• La instalación de desagües pluviales continuará

•Campus Drive West
• La instalación de dispositivos de control de erosión y sedimentos continúa
• Remoción mediana y pavimentación temporal
• Instalación de señal temporal en las intersecciones de University Blvd./Campus Dr. y 

Adelphi Rd./Campus Dr.
• Despojar capa superficial del suelo y mejoras de tierra en el lado sur del Campus Dr.
• Reubicación de la línea de agua de 60 pulgadas en Presidential Dr.

• La reubicación comenzará con el cierre de fin de semana de Campus Dr.; 
se proporcionará notificación

6 MESES DE ANTICIPACIÓN 



FILENAME PLACEHOLDER (Insert > Header & Footer to edit) 24
24

• Universidad de Maryland
• Instalación de dispositivos de control de erosión y sedimentos continuará
• Inicio de construcción y paisajismo para la nueva "M”

• "M" existente permanecerá en su lugar durante este tiempo

• Rossborough Lane
• Instalación de dispositivos de control de erosión y sedimentos
• Demolición de pavimento de estacionamiento

• Campus Drive East
• Continuar la construcción de la estación de bombeo para completarse el verano de 

2020
• Demoler acera y comenzar instalación del drenaje pluvial en el paso subterráneo
• Continuar la instalación de dispositivos de control de erosión y sedimentos.

6 MESES DE ANTICIPACIÓN (CONTINUADO)
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• College Park Metro  
• El circuito de autobuses de College Park Metro permanecerá cerrado
• La reubicación de servicios públicos continúa
• La instalación del sistema de drenaje pluvial continúa
• Reubicación de la línea de agua de 60 pulgadas en la estación de Metro de College Park

• River Road 
• Construcción del muro de contención al sur de la estación de Metro de College Park

• Instalación de cimientos del sistema de catenaria aérea

• Puente de LRV sobre la rama noreste de Anacostia:

• Completar fundación del puente y la subestructura a fines del otoño

• Montaje de viga programado para principios de invierno

• Sendero de Northeast Branch tendrá un desvío a largo plazo durante construcción

6 MESES DE ANTICIPACIÓN (CONTINUADO)
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HORAS DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN
• La semana laboral estándar es de 40 horas
• El día de mantenimiento será los sábados, cuando sea necesario.
• Turno diurno típico: 7 a.m. - 5 p.m.
• Turno nocturno típico: 7 p.m. - 4:30 a.m.
• Se informará al público a través de notificaciones por purplelinemd.com para:

• Interrupciones de servicios
• Cierres de caminos/entradas
• Pilotes
• Trabajo nocturno
• Trabajo de fin de semana
• Cierres de carriles principales
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MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO: QUÉ ESPERAR
• El tráfico existente cambiará según sea necesario
• El trabajo puede ocurrir en ambos lados del camino y a través 

de los caminos
• Cuando se requiere el cierre de un carril, se distribuirá un aviso 

por mensaje de texto y correo electrónico (es necesario 
registrarse a través de purplelinemd.com)

• Conos y barriles de naranja (barricadas temporales) estarán en 
su lugar

• La persona de la señal, cuando sea necesario, dirigirá el tráfico
• El trabajo de servicios subterráneos puede requerir placas 

temporales
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CIERRE DE CAMPUS DRIVE LANE

El 21 de agosto de 2019, la Línea 
Morada implementó un cierre a 
largo plazo de los carriles hacia el 
este de Campus Drive entre sendero 
de Paint Branch y River Road. El 
tráfico se ha desplazado a los carriles 
hacia el oeste, con un carril abierto 
en cada dirección.
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El 1 de septiembre 
de 2019, el circuito 
de autobuses de la 
estación de College 
Park se cerró a largo 
plazo para la 
construcción de la 
Línea Morada. Las 
paradas de autobús 
dentro del circuito 
de autobuses se 
trasladaron a 
paradas de autobús 
temporales a lo 
largo de River Road.

29

COLLEGE PARK METRO - DESVÍO DE LAZO DEL AUTOBÚS DE LA ESTACIÓN DE UMD
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DESVÍO DEL SENDERO DE NORTHEAST BRANCH
A partir del invierno de 2020, el 
sendero de Northeast Branch 
tendrá un desvío a largo plazo 
para permitir la construcción del 
puente LRV sobre la rama noreste 
del río Anacostia.
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SEGURIDAD PEATONAL
• Las zonas de trabajo estarán claramente 

marcadas y el público no deberá ingresar.
• Se establecerán claramente desvíos peatonales.
• Cuando se producen cierres, se proporcionará 

acceso alternativo
• Se mantendrán pasos de peatones.
• Los peatones deben obedecer la señalización 

de la construcción y mantenerse fuera de las 
zonas de trabajo.
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La Línea Morada está trabajando 
con el Condado de Prince George 
y tiene reuniones frecuentes con 
las agencias que operan:
• MetroBus
• The Bus (Condado de Prince George)
• WMATA
• Shuttle UM
La coordinación podría incluir:
• Reubicaciones de parada de autobús
• Modificaciones de ruta

COORDINACIÓN DE TRANSITO
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MANTÉNGASE AL DÍA SOBRE EL PROGRESO DE LA LÍNEA MORADA
• Regístrese para recibir noticias de construcción en purplelinemd.com
• Para preguntas relacionadas con la construcción, comuníquese con PLTP

• Correo electrónico a: outreach@pltcllc.com
• Línea directa: 240-424-5325

• Para preguntas y comentarios generales sobre el proyecto, comuníquese 
con el MTA

• Correo electrónico: outreach@purplelinemd.com
• Llame al 443-451-3706 o 443-451-3705 (Para Español)

/MarylandPurpleLine @PurpleLineMD
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